Конспект к уроку  № 13
Дата:  06.04.2020 г. 
Профессия: Мастер общестроительных работ
Дисциплина: Основы технологии общестроительных работ
 Группа № 22
                                          Практическое занятие
Тема: Расчёт параметров сетевого графика.
Цель работы: Определение основных временных параметров сетевого графика и освоение методов их расчёта.
Оборудование, материалы: 
1. Авторучка.
2. Чертёжные принадлежности.
3. Бумага форматов листа А3, А4. 
4. Калькулятор.
Литература: 
Н.П. Сугробов «Общестроительные работы», учебное пособие для нач. проф. Образов., Москва, изд. центр «Академия» 2008 год. - 432с.
И.И. Чичерин «Общестроительные работы», учебник для нач. проф. образования 2 изд.Москва, изд. центр «Академия» 1999 год.-416стр.
Порядок выполнения работы:
   Параметрами сетевого графика называются величины, характеризующие положение работ и событий, которые дают возможность проанализировать состояние работ и принять необходимые решения. Исходными для определения всех временных параметров  сетевых моделей служит продолжительность работы. На основании продолжительности работ в сетевом графике определяются его временные параметры.
1. Определение продолжительности пути.
2. Определение резерва времени пути.
3. Определение раннего срока свершения события.
4. Определение позднего срока свершения события.
5. Определение резерва времени свершения события.
6. Определение раннего срока начала работы.
7. Определение раннего срока окончания работы.
8. Определение позднего срока начала работы.
9. Определение позднего срока окончания работы.
10. Определение полного резерва времени работы.
11. Определение свободного резерва времени работы.

          Процесс расчета параметров сетевого графика
[bookmark: keyword73][bookmark: keyword74][bookmark: keyword75][bookmark: keyword76][bookmark: keyword77][bookmark: keyword78]Сетевой график проекта располагает операции в подходящей последовательности для расчета времени начала и окончания операции. Оценка продолжительности операции проводится на основе затрат времени, требуемого для решения всех задач, составляющих набор работ операции.
[bookmark: keyword79][bookmark: keyword80][bookmark: keyword81][bookmark: keyword82][bookmark: keyword83]С помощью нескольких простых расчетов можно выполнить прямой и обратный анализ сетевого графика проекта. Этот анализ даст ответы на следующие вопросы:
Прямой анализ - Определение ранних сроков начала операций
1. Как скоро может начаться операция? (ранний старт - ES )
2. Как скоро она может закончиться? (ранний финиш- EF )
3. Как скоро может быть завершен проект в целом? (предполагаемое время- ТЕ )
Обратный анализ - Определение поздних сроков завершения операций
1. Каковы самые поздние сроки начала операции? (позднее начало - LS )
2. Каковы самые поздние сроки завершения операции? (позднее окончание - LF )
3. [bookmark: keyword84][bookmark: keyword85]Какие операции составляют критический путь ( СР )? Это самый длинный путь, при задержке выполнения операций на этом пути задерживается выполнение проекта.
4. [bookmark: keyword86]На какое время может быть задержано выполнение операции? (резерв времени - SL )
Термины в скобках являются общепринятыми обозначениями и используются в большинстве книг по управлению проектами
[bookmark: sect10]Прямой анализ - определение ранних сроков начала операций
[bookmark: keyword87]Процесс прямого анализа разворачивается от первых операций проекта, проходя по всем цепочкам последовательных операций сетевого графика до самой последней операции проекта.
[bookmark: keyword88][bookmark: keyword89]По мере продвижения по любому из путей производится добавление времени выполнения операций. Самый длинный путь показывает время завершения проекта в целом и называется критическим путем ( СР ).


Домашнее задание: учебник И.И.Чичерин «Общестроительные работы» стр.62-66
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